
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar 

Vorlage an die Verbandsversammlung 
108. Sitzung am 12.12.2018 

TOP 3.2 / Seite 1 
ZRN_VV_TOP_3-2_S-Bahn_MA-DA_Sulzbach.docx 

Vorlage an die Verbandsversammlung 
(108. Sitzung am 12. Dezember 2018) 

 
 
 

TOP 3.2: Finanzierung der kommunalen Kostenanteile für die Maßnahmen der S-Bahn 
Rhein-Neckar 
Aktualisierung der Bau- und Planungskosten auf der Strecke Mannheim – 
Darmstadt (Station Weinheim-Sulzbach) 

 
 
Seit Dezember 2017 werden alle Stationen der Strecke Mannheim – Darmstadt planmäßig vom 
Main-Neckar-Ried-Express bedient. Die für das Kuppeln und Flügeln notwendige Signaltechnik 
an der Station Neu-Edingen/Friedrichsfeld wird erst im Frühjahr 2019 umgesetzt. Darüber hinaus 
soll Anfang 2019 mit dem Neubau der Station Weinheim-Sulzbach begonnen werden. Dieses 
Vorhaben wurde nachträglich in das S-Bahn-Vorhaben aufgenommen. Das Planrecht für den 
Neubau liegt bereits vor. Der entsprechende Realisierungs- und Finanzierungsvertrag wurde im 
August 2018 unterzeichnet. 
 
Die DB Station&Service AG hat mit Stand Oktober 2018 eine aktualisierte Kostenprognose für die 
Teilmaßnahme Weinheim-Sulzbach vorgelegt. Diese umfasst die Ergebnisse der Submission für 
die Hauptbauleistungen, die Oberleitungsarbeiten sowie die Leit- und Sicherungstechnik. Alle 
weiteren noch nicht vergebenen Gewerke wurden auf Grund der aktuell angespannten Marktlage 
mit einem Puffer von 50% auf die Kostenschätzungen der Entwurfsplanung neu veranschlagt. 
Zusätzlich wurde ein Risikopuffer von 20% für eventuelle Nachträge der Gewerke eingebaut. 
 
Die Baukosten der neuen Station haben sich demnach gegenüber dem Stand aus der 
Entwurfsplanung von 3,63 Mio. € auf 5,81 Mio. € erhöht, die Planungskosten sind von  
1,09 Mio. € auf 1,74 Mio. € gestiegen. Der kommunale Anteil verändert sich demnach 
von 1,96 Mio. € auf 3,14 Mio. €. Die Finanzierung dieser kommunalen Anteile erfolgt - wie beim 
S-Bahn-Projekt üblich - im Rahmen der ZRN-Umlage für die Gesamtstrecke. 
 
Eine Übersicht der Maßnahmen und der entsprechenden kommunalen Finanzierungsanteile ist 
als Anlage beigefügt. 
 
 
Beschlussvorschlag 108.3.2/18 
 
Die Verbandsversammlung beschließt die Aktualisierung der S-Bahn-Umlage für die Strecke 
Mannheim – Darmstadt um die erhöhten Kosten für die Station Weinheim-Sulzbach. 
 


