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Vorlage an die Verbandsversammlung 
(105. Sitzung am 14. Dezember 2017) 

 
 

TOP 3.1: Finanzierung der kommunalen Kostenanteile für Maßnahmen der S-Bahn  
    Rhein-Neckar  
    Aktualisierung der Baukosten Ludwigshafen Hbf – Ludwigshafen BASF 

 
Mit der Beauftragung der DB-Regio AG durch den VRN sind die betrieblichen Voraussetzun-
gen gegeben, um unmittelbar nach Fertigstellung der beabsichtigten Baumaßnahme zwischen 
Ludwigshafen Hbf und Bahnsteig Nord der BASF den Betrieb mit S-Bahn-Fahrzeugen aufzu-
nehmen. Die infrastrukturellen Voraussetzungen sollen durch die für 2018 geplante Elektrifi-
zierung der Strecke bis zum Werkstor sowie des Personenzuggleises innerhalb der BASF ge-
schaffen werden. Neben dem Planrecht liegen auch die förder- und finanzierungstechnischen 
Voraussetzungen zur Umsetzung der Maßnahme vor, so dass die Bauleistungen zwischen-
zeitlich ausgeschrieben werden konnten. Auf dieser Grundlage ist leider von einer weiteren 
Erhöhung der Baukosten auszugehen.   
 
Die Kosten für Planung und Bau werden inzwischen für das Gesamtprojekt wie folgt veran-
schlagt: 
 
Gesamtkosten   39,88 Mio. €  (Bau 31,80 Mio. €; Planung  8,08 Mio. €) 
davon außerhalb BASF    11,98 Mio. € (Bau   9,30 Mio. €; Planung  2,68 Mio. €)  
davon innerhalb der BASF  27,90 Mio. €   (Bau 22,50 Mio. €; Planung  5,40 Mio. €) 
 
Damit liegen die Kosten über den Ansätzen des ZRN-Verbandsversammlung-Beschlusses 
vom Juni 2017 in Höhe von 37,08 Mio. € (Bau 29,00 Mio. €; Planung 8,08 Mio. €), bei denen 
die Planungskosten auf Basis der abgeschlossenen Genehmigungsplanung und unter Berück-
sichtigung der Forderungen aus dem Planfeststellungsverfahren und aktueller Erkenntnisse 
hinsichtlich der Planungs-, Verwaltungs- und Baunebenkosten im Bereich außerhalb der BASF 
fortgeschrieben wurden. 
 
Die DB Netz AG erwartet mit Stand September 2017 eine Steigerung der Baukosten um rund 
2,8 Mio. €.  Gemäß den ZRN-Finanzierungsregularien führt dies zu einer Erhöhung des kom-
munalen Anteils an den Baukosten um 0,42 Mio. €. Die Kostensteigerung lässt sich einerseits 
auf die angespannte Marktlage für Bauleistungen zurückführen, andererseits auch auf die bei 
einer solch komplexen Maßnahme während der Bauausführung möglicherweise auftretenden 
Erschwernisse und Behinderungen sowie zusätzlich erforderlicher Leistungen durch die Bau-
firmen.  
 
Trotz dieser Kostenentwicklung ist eine Umsetzung des Vorhabens im Rahmen des durch 
Bundes- und Landesmittel geförderten S-Bahn-Projektes vorgesehen. Mit den ersten vorbe-
reitenden Baumaßnahmen wird im Dezember 2017 planmäßig begonnen.  
 
Die entsprechenden Kostenanteile außerhalb der BASF sind wie bei der 2. Ausbaustufe der 
S-Bahn Rhein-Neckar üblich als kommunaler Anteil durch den ZRN zu erbringen. Entspre-
chend den Regularien der S-Bahn-Finanzierung sind Maßnahmen zur Elektrifizierung von 
Strecken sogenannte „lokal wirksame Maßnahmen“, die nach dem Prinzip der Belegenheit zu 
finanzieren sind. Für die Elektrifizierung des Streckenabschnitts Ludwigshafen Hbf – BASF 
Werkstor bedeutet dies, dass die kommunalen Finanzierungsanteile für Planung und Bau aus-
schließlich durch die Stadt Ludwigshafen zu erbringen sind.  
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Auf Basis der aktuellen Kostenprognose ist derzeit von einem kommunalen Baukostenanteil 
in Höhe von insgesamt 1,52 Mio. € (1,10 Mio. € bislang + 0,42 Mio. € Steigerung) auszugehen. 
Hierin eingerechnet ist ein Kostenanteil in Höhe von 0,14 Mio. €, der gegebenenfalls vom Bund 
als nicht zuwendungsfähig anerkannt werden könnte und vollständig durch die kommunale 
Seite zu finanzieren ist. Hinzu kommt ein Planungskostenanteil in Höhe von vsl. 2,68 Mio. €. 
Insgesamt sind von der Stadt Ludwigshafen über die ZRN-Umlage voraussichtlich 4,20 Mio. € 
zu übernehmen. Die Gremien der Stadt Ludwigshafen haben bereits am 23.10.2017 der Ak-
tualisierung zugestimmt. 
 
 
 
Beschlussvorschlag 105.3.1/17 
 
Die Verbandsversammlung beschließt die Aktualisierung der S-Bahn-Umlage für die Maßnah-
men Elektrifizierung der Strecke Ludwigshafen Hbf – Ludwigshafen BASF.  


