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Agenda

1. BegriBung

2. Kurze Vorstellung der anstehenden Bauarbeiten auf der Riedbahn
3.  Aktueller Uberblick zum Ersatzkonzept fiir den Schienenverkehr
4. Vorstellung des Ersatzverkehrskonzepts mit Bussen sowie der

Haltestellenausriistung fiir den Nah- und Regionalverkehr
Vorstellung Ersatzverkehrsfiotte

Geplante KommunikationsmafRnahmen

Fragen, Diskussion

Verabschiedung
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Kurze Vorstellung der anstehenden
Bauarbeiten auf der Riedbahn

Gerd-Dietrich Bolte
DB InfraGO AG

Leiter Infrastrukturprojekte Mitte

Julian Fassing
DB InfraGO AG

Projektleiter Generalsanierung Riedbahn
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Was ist neu?

Wir machen nicht alles anders, aber vieles besser.

ﬁzﬁ Bauen

Betrieb

«%\ Gewerke

Erneuerung

Fahrplan

und Betrieb
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e Viele kurze Baustellen

esssssssms»  Fokus auf ein Gewerk

Bisheriges Vorgehen

Eingleisiger Betrieb

1:1 Austausch

Oft instabil

Generalsanierung

Eine
komprimierte Baustelle

Kein Betrieb:
Totalsperrung

Alle Gewerke parallel

Verbesserter
Layoutstandard,
verbesserte Austriistung

Stabile Umleitungsverkehre auf
der Schiene und hochwertiger
Ersatzverkehr auf der StraBe




Eine Totalsperrung der Riedbahn von mehreren Monaten
ermoglicht uns eine Generalsanierung liber alle Gewerke hinweg

Biindelung im Bau durch Generalsanierung

Erneuerung und Neubau von u.a. ...
1.200 Stelleinheiten neues Elektronisches Stellwerk (ESTW)
4.000 Balisen fur European-Train-Control System ETCS-Level 2

152 Weichen

117 Gleiskilometer

'

Darstellung
Umbaumengen
dbahn

1 aufgelassener Bahniibergang

5 erneuerte Bahnilibergange

3 Bahnibergange mit Stellwerksanpassung
3 Uberleitstellen

140 Fahrdrahtkilometer

16.000 Larmschutzwandmeter

20 Bahnhofsattraktivierungen

' d — -~ < ? L £ . .
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Die Ertiichtigung der Umleiterstrecken ist so gut wie abgeschlossen

Frankfurt

Mainz

Bingen '
@

iblis

\.Bensheim
‘Weinheim

‘ Mannheim

Darmstadt

Alzey

Kreuznach

‘ Worms

B K
Umleiter
B sonstige MaRnahmen
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Nr.

Strecke

Riedbahn
(Frankfurt-Mannheim)

Main-Neckar-Bahn

Alsenzbahn

Ludwigsbahn

Nibelungenbahn

Sperrzeitraum

01.01.-22.01.
15.07.-15.12.

02.02.-26.02.

04.03.-08.04.
13.05.-14.07.

11.03.-24.03.

31.01.-17.06.
06.03.-16.03.

Arbeiten

Vorlaufende MalRnahmen
Generalsanierung

Umleiterertichtigung

Umleiterertiichtigung
Tunnelaufweitungen (Alsenz-,
Imsweiler, Kupferschmelztunnel)

Umleiterertiichtigung

Teilelektrifizierung Hofheim-Biirstadt
Briickenarbeiten Bundesstrale ,,BO*




Wahrend der Totalsperrung werden die GleisanschlieBer [DB

nach einem gednderten Konzept bedient

Mainz

Grol3-Gera

Riedsta

Frankfurt

i Dornberg

t-Goddelau

Biebesheim

Gernsheim

Biblis

Mannheim-Waldhof

Bedienkonzept GleisanschlieBer

Ein Logistikfenster von 4h pro
Nacht fiir Fahrten (2-6 Uhr)

Fahren nach einem speziellen
Betriebsverfahren

Zusammenfassen von
Bedienungen, um Fahrten

einzusparen

Enge Kooperation der EVU zur
gemeinsamen Bedienung der

AnschlieRRer
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GleisanschlieBer Riedstadt-Goddelau und Biebesheim

- Bedienung pro Nacht tiber Grol3-Gerau-Dornberg

— Gleisinfrastruktur im Bahnhof wird durch DB vorab
angepasst, um langere Ziige aufzunehmen

— Reaktivierung eines weiteren Gleises

GleisanschlieRer Gernsheim

— 2 Fahrten pro Nacht (rein/raus) liber Biblis

— Bedienung aller Anschliisse durch ein EVU

— Rangieren in den Anschliissen tagsuber aullerhalb der
Baustelle

GleisanschlieBer Lampertheim und Waldhof

— 2 Fahrten pro Nacht (rein/raus) aus Mannheim,
tagsuber Entladung der Wagen

— AnschlielRer parallelisiert seine Revisionszeiten zum
Umbaufenster der Anschlussgleise/-weichen



Die Riedbahn ist fiir die Bauphase in fiinf Bauabschnitte

mit eigenstandiger Logistikzufiihrung unterteilt
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die Zu- und Abfuhr von

Oberbaustoffen
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Ludwigshafen (Abschnitte A, B und C)



Wesentliche Arbeiten in Abschnitt A
Mannheim

Schallschutzwande an der Strecke

- Kafertal: westlich der Gleise: Neubau ab Ende Ulmenweg
bis Kurve HafenbahnstralRe (400 m)

- Waldhof: westlich der Gleise: Neubau entlang der B44
stidlich Karl-Feuerstein-StralRe (350 m)

Weichen
— Verschiedene Arbeiten an Weichen in Waldhof

Elektronisches Stellwerk

- Neubau des Modulgebaudes an der Strecke im Bereich
Alsenweg/Gliicksburger Weg in Waldhof weitestgehend
abgeschlossen, Kabeltiefbau noch laufend

Bahnhoéfe

- Instandsetzung und Modernisierung der funf Stationen
Waldhof, Luzenberg, Kafertal, Neckarstadt und
Handelshafen (u.a. Erneuerung der Bahnsteigausstattungen
und Beleuchtung, farbliche Gestaltung, neues Wegeleitungs-
und Fahrgastinformationssystem)
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Wesentliche Arbeiten in Abschnitt B
Lampertheim, BlUrstadt, Bobstadt

Schallschutzwande an der Strecke

- Lampertheim: Neubau 6stlich entlang der Gleise an L3110; in
Bahnhofsnahe oOstlich der Ernst-Ludwig-Stralie entlang der Gleise und auf
der westlichen Seite sudlich der Ortsumgehung

- Biurstadt: kurz vor Bibliser Pfad bis B44: Neubau entlang der Gleise

— Bobstadt: Neubau nordlich des Miihlgrabens und an der Bergstralle
westlich entlang der Gleise, ab Ende der Stralle ,,Im Bireck®” westlich
entlang der Gleise

Weichen
— Arbeiten in Lampertheim (14 Weichen) und auf der Strecke nach Biblis

Bahniibergange

- Biurstadt: 1:1-Ersatz beim Wirtschaftsweg am Radelgraben

- Bobstadt: Riickbau des bisherigen Bahniibergangs an der Bergstralde und
Ersatz durch Personenunterfiihrung bis vsl. August

Bahnhofe

— Lampertheim: Erhohung von Bahnsteig 1 inkl. Anpassung der
Zuwegungen, optische Aufwertung der Unterfihrung, neue B&R-Anlage

— Bobstadt: neue, optisch aufgewertete Unterfiihrung, neue Zugangswege,
farbliche Gestaltung, neue B&R-Anlage

— Biirstadt: Instandhaltung von drei verklinkerten Bahnsteigzugangen
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Wesentliche Arbeiten in Abschnitt C
Biblis, Grol3-Rohrheim, Gernsheim

Schallschutzwande an der Strecke

— Biblis: u.a. Neubau auf 6stlicher Seite zwischen Weschnitz und Bahnhof
sowie auf westlicher Seite zwischen Berliner StralRe und Bahnhof

— GrofR-Rohrheim: Neubau auf ostlicher Seite zwischen Kornstralle
und Hohe Elisabethenstralle

- Gernsheim: u.a. Neubau entlang Andreas-Brentano-Stralle bzw.
entlang Neuwingert bis L3112

Weichen
- Schwerpunkte in Biblis, GroR-Rohrheim und Gernsheim

Elektronisches Stellwerk
— Neubau Modulgebaude in Biblis (Am Ribgarten) und Gernsheim
(Bensheimer Stralle), Innenausbau und Kabeltiefbau noch laufend

Bahniibergange
— Biblis: Ersatz Bahniibergange Josef-Seib-StraRe und KirchstraRe,
Rickbau Bahniibergang Beim Kreuz

Bahnhofe

— Biblis: Erneuerung Unterfiihrung wahrend Totalsperrung (ab 15.07.
geschlossen), Gestaltung Unterfiihrung, neue B&R-Anlage

— GroR-Rohrheim: u.a. neue B&R-Anlage

— Gernsheim: u.a. Erneuerung Treppe Mittelbahnsteig, Gestaltung

Unterfiihrung, zweite Rampe zu Bahnsteig 1 "




Wesentliche Arbeiten in Abschnitt D
Biebesheim, Stockstadt, Riedstadt, Grol3-Gerau
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Schallschutzwande an der Strecke
- Biebesheim: Ersatz vom Bahnhof bis Hohe K163
- Stockstadt: Neubau vom Bahnhof bis Hohe Friedrich-Ludwig-Jahn-Stralke
- Riedstadt: Ersatz von ,,Im Entenbad® bis Bahnhofsallee in Goddelau,
Neubau parallel zur Werrastralle in Wolfskehlen
- GroR-Gerau: Neubau Lessingstralle bis Alte Darmstadter Strale,
Hoéhe Rotkehlchenweg in Dornheim

Weichen
- Arbeiten in GroB-Gerau-Dornberg (12 Weichen) und Biebesheim

Elektronisches Stellwerk

- Neubau des Modulgebaudes an der Strecke im Bereich
BahnhofstraBe/Friedrichstralle in Riedstadt-Goddelau und GroR-Gerau-
Dornberg weitestgehend abgeschlossen, Innenausbau und Kabeltiefbau
noch laufend

Bahnhofe

— Biebesheim/Stockstadt: u.a. jeweils optische Aufwertung Unterfiihrung,
und Grianflachen am Bahnhof

— Riedstadt-Goddelau: u.a. Neubau und Verlangerung Bahnsteig 1 und
optische Aufwertung Unterfiihrung, neue B&R-Anlagen

— GroR-Gerau Dornberg: u.a Neubau Bahnsteig 1, Erneuerung Aufziige
und Aufwertung Unterfiuhrung in Dornberg, u.a. Aufziige fir m—
barrierefreien Zugang zu Bahnsteig 2 in Dornheim 13
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Wesentliche Arbeiten in Abschnitt E
Morfelden-Walldorf, Zeppelinheim

Schallschutzwande an der Strecke

- Morfelden: Neubau Gerathsbach bis Walldorfer Weg bzw. Alter Gerauer
Weg bis Ende MainstraRe

- Walldorf: Neubau Wageninger Stralle bis Hermann-Lons-StraRe bzw.
Hurenweg/Vinsonstralie bis Kastanienweg

Weichen
— 19 Weichenerneuerungen im gesamten Abschnitt

Elektronisches Stellwerk

- - Neubau des Modulgebaudes an der Strecke in Walldorf (Farmstrale)
weitestgehend abgeschlossen, Innenausbau und Kabeltiefbau noch
laufend

Bahniibergange
- Morfelden: Ersatz Bahnibergange B44 und Forsterei Nikolauspforte

Bahnhofe

— Morfelden: u.a. Austausch Aufzug, optische Aufwertung Unterfiihrung

— Walldorf: u.a. Einbau Aufzug am Hausbahnsteig, Einbau Rampe am
Mittelbahnsteig und Dachoptische Aufwertung Unterfiihrung

— Zeppelinheim: u.a. Sanierung Bahnsteigdacher, neuer Bahnsteigbelag
und Erneuerung Scheiben entlang Rampe und Gelander
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Noch neun Wochen bis zum Start der fiinfmonatigen Sperrung [DB

Welche Arbeiten finden derzeit statt?

Letzte bauvorbereitende MaBnahmen, insbesondere Kabelverlegung durch die Baufirmen
(z. Zt. ca. 40 km pro Woche), Montage der Schaltschranke von Siemens entlang der Strecke

Abstimmung aller Bauablaufplane fiir alle Bauabschnitte
(tages-/stundenscharf mit Einsatzzeiten aller Maschinen und Trupps)

Weichenmontage und Schienenproduktion in den Werken lauft auf Hochtouren

Erstellung der Ausfilhrungsplanung in grollem Umfang durch die Baufirmen und deren
Genehmigung durch die DB

DB AG | Generalsanierung Riedbahn | 13. Mai 2024 15



Aktueller Uberblick zum generellen
Ersatzkonzept fuir den Schienenverkehr

Alina Hoffmann
DB InfraGO AG
Leiterin Fahrplan und Kapazitatsmanagement Region Mitte
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Der Fernverkehr wird iiber die Main-Neckar-Bahn und [DB

Ludwigsbahn umgeleitet - einzelne Linien entfallen

Fernverkehre Generalsanierung Riedbahn 2024
Korridor Frankfurt — Mannheim

u.a. Richtung
u.a. Richtung Dortmund,
Koln Hamburg

. Frankfurt
Wiesbaden /F]ughafen

( u.a. Richtung
E@ O dﬁ Hamburg, Berlin
Mainz ] ) Frankfurt Hbf

/Ersa tzverkehr

[-J/ > Darmstadt

u.a. Richtung
Strasbourg, Paris,
Lyon, Marseille

.’ S
Mannheim O Heidelberg

u.a. Richtung Basel, Stuttgart,
Augshurg, Miinchen, Ziirich, Mailand
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Fernverkehrskonzept

Die Fernverkehrsziige auf der wichtigen Nord-Siid-Achse werden liber
die parallel zur Riedbahn liegenden Strecken Mainz-(Worms-)
Mannheim und Frankfurt-Darmstadt-Heidelberg umgeleitet

Wahrend der Bauarbeiten konnen zwei Drittel der Fernverkehrsziige
fahren, das entspricht rund 75 Prozent der gewohnten
Sitzplatzkapazitat

Einige Bahnho6fe erhalten wahrend der Riedbahnsanierung neue
Direktverbindungen

Durch die Umleitung der Ziige entstehen durchschnittlich 30 Minuten
Fahrzeitverlangerung

Die Systemhalte Bensheim und Weinheim sind wahrend der Sanierung
ohne direkte Fernverkehrsanbindung

Frankfurt Flughafen ist weiterhin mit einem Umstieg in Frankfurt Hbf
oder Mainz Hbf erreichbar. Ersatzverkehrsbusse (IC-Busse) erganzen
zwischen Frankfurt Flughafen und Mannheim Hbf das Angebot
Einzelne Zige und Linien werden auf ihrem Laufweg eingekilrzt und
enden in Frankfurt oder Mannheim

17



Schienennahverkehrs-Konzept fiir den Korridor

°
Frankfurt—-Mannheim
Wiesbaden Hbf — F-Niederrad
X el GaW Frankfurt
. Gardens Hbf
Bingen Mainz Hbf Neu- ‘ IE IEI B
MZ-R6m. Theater i S Dreieichbahn
M2-Laubenheim ',:lea:}rln g:::- Langen | 11 gc;i‘rm:]tilﬁthabf
Bodenheim ] el e I I ) B Aschaffenburg
Nackenheim Io Bi;chofs Klein- Weiter- O Darmstadt Siid
Nierstein ¢ em Gerau  stadt - Darmstadt-Eberstadt
Oppenheim l O Bickenbach
Dienheim !. (D Hahnlein-Alsbach
Guntersblum C_) ATITEET
Alsheim & - Bensheim-Auerbach
C___ Bensheim
Mettenheim O ) Heppenheim
Osthofen <2 Hofheim (Ried) R =5 Laudenbach
Worms Hbf () — | () o e Hemsbach
Bobenheim O Weinheim-Sulzbach
Frankenthal Hbf {3 Wy Weinheim Hbf
et S il “-:" | Weinheim-Liitzelsachsen
LU-Oggersheim !. Heddesheim/Hirschberg
Wwoe—  Ladenburg
Ludwigshafen Hbf L ;' Neu-Edingen/Friedrichsfeld
‘IIIIIIIIIIIII \
Karlsruhe ; LU-Mitte Mannheim Hbf Heidelberg Hbf

Karlsruhe
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Visualisierung: DB MC/I.NIXGSH

[DB

Main-Neckar-Bahn

- Ganztags hochkapazitiver RE Mannheim-Darmstadt-
Frankfurt im Halbstundentakt fiir gr6Rere Stationen,
Stundentakt fiir kleinere Stationen

- Zusatzliche Verstarkerziige der Linie S6 zwischen
Mannheim Hbf und Bensheim in der Hauptverkehrszeit
(gepunktete Linie)

- Die Halte Weinheim-Litzelsachsen und Weinheim-
Sulzbach miissen wegen Geschwindigkeits-
harmonisierung ausfallen und mit dem
Schienenersatzverkehr bedienet werden

Mainz-(Worms-)Mannheim
- Tagsuber zwei Ziige pro Stunde:
Stundlich ,,Stadtexpress“ entlang der Gesamtstrecke
- Zweite stindliche Linie:
S-Bahn Mannheim-Worms—-Wiesbaden mit Anschluss
Richtung Biirstadt/Bensheim (RB 63) verbindet
Riedbahn-SEV-Verkehre zusatzlich mit Mannheim

Querverbindungen

- RB 75 Darmstadt-Wiesbaden wird im Haupttakt Gber
Mainz-Kastel geflihrt, im Nebentakt Durchbindung auf RB
26 Uber Mainz Hbf (Laufwege Darmstadt Hbf-Bingen)

- RB 63 Worms-Biirstadt—-Bensheim
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Schienennahverkehrs-Konzept fiir den Korridor @
Frankfurt-Mannheim

Main-Neckar-Bahn

Frankfurt - Ganztags hochkapazitiver RE Mannheim-Darmstadt-
Hbf Frankfurt im Halbstundentakt fiir groBere Stationen,
New I RE | RB | Stundentakt fiir kleinere Stationen
Isenburg Dreieichbahn - Zusatzliche Verstarkerziige der Linie S6 zwischen
Langen Odenwaldbahn

Darmstadt Hbf Mannheim Hbf und Bensheim in der Hauptverkehrszeit

B Aschaffenburg (gepunktete L1n1e)

Darmstadt Siid - Die Halte Weinheim-Litzelsachsen und Weinheim-
Dar:st;‘dt:be“tadt Sulzbach miissen wegen Geschwindigkeits-
Bi . . .
T harmonisierung ausfallen und mit dem
Zwingenberg Schienenersatzverkehr bedienet werden
Bensheim-Auerbach

Bensheim

Heppenheim

Laudenbach

Hemsbach

Weinheim-Sulzbach
Weinheim Hbf

Weinheim-Liitzelsachsen
Heddesheim/Hirschberg

Ladenburg
Neu-Edingen/Friedrichsfeld

Mannheim Hbf

Karlsruhe

Heidelberg Hbf

Visualisierung: DB MC/I.NIXGSH
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Schienennahverkehrs-Konzept fir den Korridor [DB

Frankfurt-Mannheim
Wiesbaden Hbf F-Niederrad
Kastel Gateway | l

Gardens
Mainz Hbf

Bingen
MZ-Rém. Theater
MZ-Laubenheim O

Bodenheim

Nackenheim
Nierstein
Oppenheim
Dienheim
Guntersblum
Alsheim O
Mettenheim O
Osthofen
Worms Hbf
Bobenheim
Frankenthal Hbf
Frankenthal Sud
LU-Oggersheim

Ludwigshafen Hbf

N B R EEEEEEEEEDR

» . g
Karlsruhe §  LU-Mitte Mannheim Hbf

Karlsruhe
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Visualisierung: DB MC/I.NIXGSH

Mainz-(Worms-)Mannheim
- Tagsuber zwei Ziige pro Stunde:
- Stiindlich ,Stadtexpress“ entlang der Gesamtstrecke
- Zweite stindliche Linie:
- S-Bahn Mannheim-Worms—Wiesbaden mit Anschluss
Richtung Biirstadt/Bensheim (RB 63) verbindet
Riedbahn-SEV-Verkehre zusatzlich mit Mannheim
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Schienennahverkehrs-Konzept fiir den Korridor @
Frankfurt-Mannheim

Wiesbaden Hbf

Mainz Hbf

Bingen
MZ-Rém. Theater

Darmstadt Hbf
t Aschaffenburg

Bischofs- Klein- Weiter-

heim Gerau stadt

Bensheim

Hofheim (Ried) Biirstadt

Worms Hbf

Querverbindungen
- RB 75 Darmstadt-Wiesbaden wird im Haupttakt Gber
Mainz-Kastel geflihrt, im Nebentakt Durchbindung auf RB
26 Uber Mainz Hbf (Laufwege Darmstadt Hbf-Bingen)
| - RB 63 Worms-Burstadt-Bensheim
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Der Giiterverkehr wird groBraumig iiber verschiedene Strecken [DB
um die eigentliche Baustelle umgeleitet

Laufwege wahrend Totalsperrung Riedbahn

0 Hamburg

Bremen

@ Beriin Weitraumige Umleitungswege Giiterverkehr

Hannover

— Gesperrte Riedbahn
— Regularer Laufweg
Ludwigsbahn
Main-Neckar-Bahn
Mosel
Wirzburg-Lauda—-Heidelberg
— Wirzburg-Lauda-Stuttgart
Osterreich (via Kassel-Wiirzburg-Miinchen)
-- Diesel-Shuttle Alsenztal

Halle

. Kassel
KolIn 0

Fulda

Frankfurt Q

0 Miinchen
Basel
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[DB

Vorstellung des Ersatzverkehrskonzepts mit
Bussen sowie der Haltestellenausstattung
fiir den Nah- und Regionalverkehr

Markus Paul
DB Regio AG
Verkehrsvertragsmanagement Hessen

Benjamin Schmidt
DB InfraGO AG
Leiter Bahnhofsmanagement Darmstadt und Wiesbaden

DB AG | Generalsanierung Riedbahn | 13. Mai 2024 23



Kernaussagen zum Angebotskonzept
Linienkonzept, Taktung und Fahrzeit

Wiesbaden Hbf Gateway
Gardens F-Niederrad
| |
Richtung é) — D 58/59
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I MA-Waldhof 2 O O Weinheim-Liitzelsachsen
Frankenthal Stid & [ ] QO  GroRsachsen
MA-Luzenberg’ C__ D _6\'5& O  Heddesheim/Hirschberg
LU-Oggersheim O LR @'9 @5\ [ ] O  Heddesheim
MA-Neckarstadt C=— @X .,5\“\ Ladenburg
Ludwigshaf T & S
udwigsharen = e & \‘\\;" C Neu-Edingen/Friedrichsfeld
Hbf | \ .
EEEE (5 m-m 6-'
LU-Mitte "
Mannheim Hbf

Karlsruhe
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Heidelberg Hbf

Linienkonzept

Es verkehren insgesamt 12 Buslinien
- davon 4 Linien auf der Riedbahn

- davon 3 Linien als neue Querverbindungen

zur Main-Neckar-Bahn

Ca. 1.000 Busfahrten pro Tag

— davon ca. 500 Busfahrten auf der Riedbahn

Ca. 118 Stationen werden angefahren
- davon ca. 50 Stationen auf der Riedbahn

Taktung

Jede Linie verkehrt im 30-Minutentakt
- Mind. 15-Minuten-Grundtakt auf allen

Abschnitten der Riedbahn

Fahrzeit

@ Reisezeitverlangerung
— RE 70 ca. 20 Minuten
- S§7 ca. 15 Minuten
- S9 ca. 10 Minuten
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Der Ersatzverkehr bietet Direktverbindungen und Anschliisse [DB
Ersatzkonzept Nordabschnitt

es» Bus RE 70: Frankfurt Hbf-Mannheim-Luzenberg

i F-Niederrad (-Mannheim Hbf)
prpr— [] = - Schnelle und direkte Fahrten der siidlichen
— e — Frankfurt Hif Riedbahn ab Riedstadt-Goddelau nach
F-Stadion Frankfurt Hbf
Zeppelinheim
S %L’Z?i?;; Bus S 71: Gateway Gardens-Riedstadt-Goddelau
e R 1 e - Neue Relation zur verbesserten Anbindung des
_Ié;U_V\tl{i_ll Flughafens sowie der S8/S9 in Richtung Wiesbhaden

- Taktverdichtung mit Bus S 7 zwischen
Riedetadt-Goddelau i Riedstadt-Goddelau und Walldorf

Stockstadt

Biebesheim

Bus S 72: Niederrad-GroR-Gerau-Dornberg
— Direkte Anbindung Biirostadt Frankfurt-Niederrad

- Taktverdichtung zwischen Gro3-Gerau-Dornberg und
Stadion

— Anschluss an S8/59 Richtung Frankfurt

Gernsheim

@a» Bus S 7: Frankfurt Hbf-Gernsheim

— Direkte Anbindung der nérdlichen Riedbahn an
Frankfurt Hbf

- Verlangerung S7 Ersatzverkehr bis Gernsheim
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Der Ersatzverkehr bietet Direktverbindungen und Anschliisse

Querverbindungen zur Schiene (Mannheim/Heidelberg—Darmstadt—Frankfurt)

Frankfurt Hbf

“Dreieichbahn n

Odenwaldbahn (REEZN)
Darmstadt Hbf

Aschaffenburg

O) F-Stadion
O) Zeppelinheim
) Walldorf

O Morfelden

BUSQL
Riedstadt-Goddelau
Stockstadt
Biebesheim
Gernsheim
GroR-Rohrhe
Biblis

Biirstadt

MA-Luzenberg'’

MA-Neckarstadt =

; Mannheim Hbf

Karlsruhe
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Zusatzliche Querverbindungen schlielen die
Riedbahn an den bestehenden Zugverkehr auf
der Main-Neckar-Bahn an.

Bus Q1: Darmstadt-Mannheim-Luzenberg

(-Mannheim Hbf)

— Schnelle Anbindung Riedbahn an Zugverkehr auf
Main-Neckar-Bahn

- Mehr Fahrten und Beschleunigung fur Fahrgaste
aus Riedstadt-Goddelau, Stockstadt und
Biebesheim

e Bus Q2: Frankfurt Hbf-Walldorf-Langen
— Schnelle Anbindung Riedbahn an Zugverkehr auf
Main-Neckar-Bahn
— Zusatzliche Verdichtung nach Frankfurt Hbf
— Anschluss in Langen nach Richtung Mannheim

[DB
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Der Ersatzverkehr bietet Direktverbindungen und Anschliisse @
Ersatzkonzept Studabschnitt

Bedienung Mannheim Hbf Sonntag ganztagig,
Samstag 20 bis 9 Uhr und Mo-Fr von 20 bis 6 Uhr.
Aullerhalb dieser Zeitraume von/ab Mannheim-
Luzenberg mit den Stadtbahnlinien 1 und 3

es» Bus RE 70: Frankfurt Hbf-Mannheim-Luzenberg
Darmstadt Hbf (-Mannheim Hbf)
— Durchgehende Anbindung der siidlichen Riedbahn
nach Frankfurt Hbf

Bus Q1: Darmstadt-Mannheim-Luzenberg

(-Mannheim Hbf)

— 10-Minuten-Takt mit Bus RE 70 und Bus S91
zwischen Gernsheim und Mannheim-Luzenberg (-
Mannheim Hbf)

Pfungstadt (9

Gernsheim

Bobstadt O
BUS 652

e
I e» Bus S91: Darmstadt-Mannheim-Luzenberg
(-Mannheim Hbf)
— Schnelle Anbindung der stidlichen Riedbahn an
Zugverkehr auf Main-Neckar-Bahn

- Ersatzverkehr fiir Pfungstadt
Q Mannheim Hbf

Lampertheim

MA-Waldhof 0

MA-Luzenberg' C___ O

[ N |
MA-Neckarstadt =

ea» Bus 652 Biirstadt-Bobstadt
— Anschlussoptimierte Anbindung von Bobstadt
an den Ersatzverkehr in Blrstadt
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Der Ersatzverkehr bietet Direktverbindungen und Anschliisse
Ersatzkonzept Main-Neckar-Bahn und Ludwigsbahn

Wieshaden Hbf

Mainz Hbf

MZ-Rom. Theater

MZ-Laubenheim O
BUSS6

Bodenheim
Nackenheim
Nierstein
Oppenheim
Dienheim
Guntersblum
Alsheim O
BUSS6
Mettenheim O
Osthofen
Worms Hbf
Bobenheim
Frankenthal Hbf
Frankenthal Siid
LU-Oggersheim
Ludwigshafen
Hbf

Fahrzeitharmonisierungen auf den
Parallelstrecken bedingen den Ausfall von

Frankfurt Hbf Halten und die Einrichtung von Ersatzverkehren

LU-Mitte

|

BUS67N

b~

‘ \ |
e
Mannheim Hbf1
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Dreieichbahn  (REGID
Odenwaldbahn (REEZN)

Darmstadt Hbf

Aschaffenburg
Darmstadt-Siid

Darmstadt-Eberstadt
Bickenbach

Hahnlein-Alsbach

Zwingenberg

Bensheim-Auerbach
Bensheim

Heppenheim

Heddesheim
Ladenburg

Neu-Edingen/Friedrichsfeld

Heidelberg Hbf

Bus S 6: Mainz-Laubenheim-Bodenheim

— Anschlussverkehr fiir Fahrgaste von/nach
Mainz-Laubenheim

- FEinzelne Schilerverkehre Nackenheim Gymnasium

Bus S 6: Guntersblum-Worms Hbf
— Anschlussverkehr fiir Fahrgiaste von/nach
Alsheim bzw. Mettenheim

o Laudenbach Bus 67 N: Darmstadt Hbf-Bensheim
7l gt - Deckt lokale Verbindungen ab, welche nicht durch
(: SR wechselnde RE-Halte bedient werden
C O einheim-L{tzelsachsen .
Sl B Gomen o Bus 67 S: Bensheim-Ladenburg
O  Heddesheim/Hirschberg

— Deckt lokale Verbindungen ab, welche nicht durch
wechselnde RE-Halte bedient werden

— Zusatzliche Bedienung von GrolRsachsen und
Heddesheim
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Das Ersatzkonzept hat sich auch im Nahverkehr bewahrt
Fahrzeiten und Linienlaufwege nach Erfahrungen aus Januarsperrung angepasst

Anpassungen nach Erfahrungen im Januar

Verbesserung Fahrzeit:

- Beschleunigung Bus Q1 zwischen Riedstadt-
Goddelau und Birstadt (ca. 10 Min. schneller)

- Optimierung einzelner Streckenabschnitte,
z.B. Darmstadt—-Bensheim bis zu 7 Minuten

Anpassung Linienkonzept:

— Bus S9E von Grol Rohrheim bis Mannheim
wird durch Verlangerung von Q1
(Darmstadt—-Mannheim) ersetzt

- Verlangerung Bus Q1 nach Mannheim
(vorher: bis Riedstadt-Goddelau)

- Verlangerung Bus Q2 (Frankfurt-Walldorf-
Langen) nach Frankfurt Hbf
(statt Neu-Isenburg)
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Wiesbaden Hbf

Mainz Hbf

MZ-Rém. Theater

MZ-Laubenheim O
BUSS6

Bodenheim
Nackenheim
Nierstein
Oppenheim
Dienheim
Guntersblum
Alsheim O
~ BUSS6
Mettenheim O
Osthofen
Worms Hbf
Bobenheim
Frankenthal Hbf

Frankenthal Stid

LU-Oggersheim

Ludwigshafen
Hbf

Gateway
Gardens F-Niederrad
| |
Richtung d) — 58/59
MZ-Kastel O Wiesbaden __ am Frankfurt Hbf
uss 7 ‘ G
5 F-Stadion
Zeppelinheim
— (_}@6\ o Sty Waldort Dreieichbahn  (EREGHD
- R 6\0‘\ &‘éﬁroﬂ- Morfelden Langen Odenwaldbahn (@RBSEN
" " ¥ Gerau | > Darmstadt Hbf
=
o) .-l' ' = U )—> Aschaffenburg
GG-Dornberg C_— ) Klein- Weiter- 6 O Darmstadt-Siid
S— Gerau stadt BUS67N
e T CUSRE70 _ C Darmstadt-Eberstadt
Wolfskehlen ) ¢ BUSQL. e Bickenbach
Riedstadt-Goddelau *7":: Hihnlein-Alsbach
Stockstadt () Pfungstadt ] )
C . Zwingenberg
i i (==ra)
BlEResHEn (- Bensheim-Auerbach
Gernsheim WA []
A — I Bensheim
Q| QO GroR-Rohtheim "
SO Bibiis Lot g3 Heppenheim
Bobstadt O, o) Laudenbach
O O C O O Hemsbach
i - | | BUS67S
Hofh Ried Biirstadt i 2
O A (s ) ! Rledrode . O  Weinheim-Sulzbach
Lampertheim Copg™ ¢ > Weinheim Hbf
] MA-Waldhof (2 o} O Weinheim-Liitzelsachsen
X [} O  GroRsachsen
MA-Luzenberg' C___ D -\6&& O  Heddesheim/Hirschberg
o L] | \&7 & O  Heddesheim
MA-Neckarstadt == G\‘?“ ‘g,&‘\ Ladenburg
[N - X
EnE @\F yf_’z Neu-Edingen/Friedrichsfeld
| | [ |
mmmmOn s On ="
L Mricte . 1 Heidelberg Hbf
Mannheim Hbf
Katlsruhe
G
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Reisendeninformation an den Bahnhofen ab Juni
Ziel: umfassende Information Uber Linien und Bushaltestellen bis Beginn EM

Ersatzverkehr ab

15.07.2024 (23 Uhr) bis
14.12.2024 (23.59 Uhr)

Replacement service from 15/07/2024 (11 p.m.)
until 14/12/2024 (11:59 p.m.

Wiesbaden Hbf——

Mainz Hbf
g

MZR0m. Theater

MZLaubenheim Q

Darmstadt Hbf

Bodenheim C Aschaffenburg

Nacieneim Darmsad Si

Neerstein

Oppenhelm Bicke

p———
Dienheim Ha shac

[IPR—
X

Sodss ’
Guntesium e Ak Zungueey

Blebeshein

Benshem-Auerbach

1 Bensheim
Mettenheim
'l Hepperheim
Osthofen Lasdenbach
[r— Hemzbach
Bobenheim Sestade® Riadude ) Weloheim Sulzbach

Frackeethal Hof
Welohein- Lotzelsachsen

R et
7 e —
[ — et
Ludwigshafen
e ¥ e ] Mannheim Hbf U Heidetberg Ho

Karkuhe

(1) In Tagessandiagen wird das Verkehrskonzept mit SEV unters

(2) Abschnitt zwischen MA-Luzenberg und Mannheim Hbf witd craenbahren bedsent
In Tagestandlagen und an SO+FE verkshren einzeine Linien bis Mannheim HOE

(3) Separater Buszubringer 652 Birstadt<> Bobstadt
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Ihr Weg zum Ersatzverkehr Q -2
Darmstadt Hbf

Your way to the replacement service Stop wuriisuue riuy

Ermmwh@
Riodbann
Wetiets g
Abfahrtszeiten und e P .
weitere Informationen a8
ure cimes and el
adtitions) iformetion
"
B g
a I
L] \ -
\ a8
\
\ L] 8
a — & 8
A
—— R\t LR LR RS

wegb eschrelbung 2 Directions to the
zur Ersatzhaltestelle’ replacement service stop
Ersatzverkehr Riedbahn Riedbahin replacement service
Richtung Mannheim, Goddelau, Gernsheim und Bensheim. e .
Verlassen Sie den Quer Bahnsteig in Richtung Bahn Galerie direction of Bafn Galerie and exit West. At the

und Ausgang West. An der Fahrttreppe unten rechts hinter der bottom of the stairs, turm right behind the giass
Glastire. Die Haltestelle 22 ist unter dem Rewe. ot Shop 22 s o e e

Replacement service regular line
Ersatzverkehr regulire Linie Leave the cross platform in the direction of
Verlassen Sie den Quer Bahnsteig in Richtung Empfangshalle £ /ecion bl the eat ex. o the
und Ausgang Ost. Uberqueren Sie den Bahnhofsvorplatz zum cormer of the bufiding.

Bussteig zwei an der Gebaudeecke.

Kontakt/Contact:
Internet www.bahn.de/ersatzverkehr-riedbahn
App DB Bahnhof live

Ersatzverkehr

g .

Schilder
fur
Wegeleitung
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Ersatzverkehrs-Haltestellen wurden unter Fithrung der Aufgabentrager
mit Vertretern der Kommunen und der DB ermittelt und festgelegt

-‘fene‘ralsr_;;mi'erung Riedbahn | 13.-Mai 2024

Standorte der Bushaltestellen entweder an den
Bahnhofen oder zentral in den Kommunen

Auswabhl der Haltestellen nach den Kriterien:
- Keine StraBenbaustelle

- Reisegeschwindigkeit

— Nutzbarkeit fiir Gelenkbusse

- Vermeidung von Wohngebieten

- Nutzung vorhandener Haltestellen

- Mdglichst nah am Bahnhof

Umgebungsplane mit Lage der Haltestelle werden
ab Juni sukzessive ausgehangt.

Erfahrungen aus dem Januar wurden fir den
Sommer ausgewertet.

31



Wegeleitung | Haltestellen

Haltestellenausstattung

Varianten S,M,L

angepasst an individuelle
Ausgangssituation vor Ort
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Variante S

Variante M

Variante L

Ersatzverkehr

Wegeleitung zur

Ersatzhaltestelle

(Mastummantelungen &
Bodenmarkierungen)

I

Mobiler Mast
Mobiliar

(3-6 Sitzplatze,
Milleimer)
Wetterschutz
(optional)

,/:.
e

Mobiler Mast
Mobiliar

(3-6 Sitzplatze,
Milleimer)
Wetterschutz
(optional)

Mobiler Mast
Mobiliar

(3-6 Sitzplatze,
Milleimer)
Wetterschutz
(optional)




Haltestellenausstattung am Beispiel Biirstadt

Mobiler Mast
(Haltestellensichtbarkeit)

» Zusatzliche Kennzeichnung
inkl. Richtungsangabe

# Mobiliar inkl.
integriertem Miilleimer

E-Paper Stele fiir
Echtzeitinfos
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Vorstellung Ersatzverkehrsflotte und
Sachstand Fahrpersonal

Felix Thielmann
DB Regio AG
Projektleitung Ersatzverkehr Riedbahn

DB AG | Generalsanierung Riedbahn | 13. Mai 2024
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Eine Flotte in Verkehrspurpur

Wahrend der Sperrung der Riedbahn sind nur Busse im neuen Design unterwegs

Genfralsanierung Riedbahn |/13. Mai 2024

DB-eigene Busflotte

— Uberland- und Gelenkbusse

— Barrierefreie Niederflurbusse

— Autobahnzulassung

— Sondernutzungsflache(n) fiir mobilitatseingeschrankte
Reisende und Kinderwagen

Ausstattung

— WLAN und USB-Ladebuchsen

- Komfortable Sitze mit Sicherheitsgurten und
verstellbaren Armlehnen

— Grolie Gepackregale

— Teilweise mit WC

Reisenden-Information

— Digitale Fahrtzielanzeige an der Front und an den
Seiten des Busses

- Automatische Haltestellenansage

— Digitale Anzeige des Fahrtverlaufs sowie der
Umsteigebeziehungen auf Monitoren
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Geplante KommunikationsmafSnahmen

Julia Katzenbach-Trosch

DB InfraGO AG,
Leiterin Stakeholdermanagement

Region Mitte

DB AG | Generalsanierung Riedbahn | 13. Mai 2024
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Infomobiltour mit 12 Stationen entlang der Strecke
17. Juni bis 3. Juli 2024 jeweils von 14 bis 19 Uhr

Das Infomobil macht in allen
Kommunen entlang der Riedbahn
Station, damit Fragen zur
Generalsanierung und zum
Ersatzverkehr direkt vor Ort
beantwortet werden konnen:

17.06. Burstadt
18.06. Biebesheim
20.06. Zeppelinheim
21.06. Gernsheim
24.06. Stockstadt
25.06. Mannheim
26.06. Biblis

27.06. Morfelden-Walldorf
28.06. GroR-Gerau
01.07. GroR-Rohrheim
02.07. Lampertheim
03.07. Riedstadt
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Info-Post an alle H
aushalte entl .
entlang der Main- ang der Riedb ;
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uli

o
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i e R er Riedbahn EE
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In Gernsheim entsteht ein temporares Infocenter/Biirgerbiiro
zur Riedbahn

— Infocenter in einem leerstehenden Ladenlokal
in Gernsheim (Riedstralle gegentiiber Stadthaus,
ab Mitte Juli)

- RegelmalRige Erreichbarkeit vor Ort,
Ausgangspunkt fir Baustellenfiihrungen

Weitere Kommunikationskanale
- WhatsApp-Kanal ,,Riedbahn® in Planung

- Fortfihrung der Documentary
»Bahnsinn Riedbahn®

- DBAG] Géhera]sahiérQng'Rie‘dbahn»I 13. Mai 202-



Alle aktuellen Infos unter www.riedbahn.de

Alle Infos z.u t DB Generalsanierung Riedbahn

Generalsanierung der

Riedbahn an einem Platz ‘ , . , ,

Das Hochleistungsnetz Arbeiten auf der Riedbahn Interaktive Karte Verkehrskonzept Infothek Karriere

- Anwohnerinfos | : '

- Infomail T / | ‘ £ =

— Aktuelles von der Baustelle Y 4

o ! — — . -

— Infos zum Ersatzverkehr =\’ B . | j ;ﬁ) A ;,
ntos zul » - arneuern die Riedb:

- interaktive Karte NG CIICUCIA] ,.-jg-—_:J‘ L A il

. ] - - 1 hix i . / ' b4 1 | b A r ‘ .

- Kontaktformular/E-Mail- S f T DS M o [ ey b A s W
Adresse/Telefonnummer > B 3] e P =W Y Y]
(24/7 Erreichbarkeit B :
wahrend der Bauarbeiten) ¥ ;- A ‘

:f-_—“: Ui‘;i‘;‘-t{‘é’:":; :ﬁ?;i ; —_——— :‘~ &m ’-_.
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Mehr Informationen und lhr Kontakt zu uns

¢

A\

riedbahn@deutschebahn.com

www.riedbahn.de
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Fragen und Diskussion
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Verabschiedung

Dr. Klaus Vornhusen

Deutsche Bahn AG
Konzernbevollmachtigter fir die Lander
Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland

DB AG | Generalsanierung Riedbahn | 13. Mai 2024
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Vielen Dank
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